## Tidsrapport för iteration -1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fundera ut tekniker och projektförslag att jobba med i projektet	Klar	3	6
	Skapa visionen för projektet	Klar	3	4
	Skapa plan för interation 0	Klar	1	1
		Summa	7	11
		Tid totalt i projektet	7	11

### Iterationsplan för iteration 0

#### Tidsrapport för iteration -1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fundera ut tekniker och projektförslag att jobba med i projektet	Klar	3	6
	Skapa visionen för projektet	Klar	3	4
	Skapa plan för interation 0	Klar	1	1
		Summa	7	11
		Tid totalt i projektet	7	11

**Mål**Syftet med denna iteration är att en visionen skall färdigställas, kravspecifikationen påbörjas, implementation påbörjas, arbete med dokumentation och skapa en plan för iteration 1.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Visionen skall "färdigställas" (fokus på unika-baskrav, slutanvändare och konkurrerande/liknande system).	Klar	3	3
	Kravspecifikation påbörjas.	Klar	4	4
	Implementationen påbörjas, kanske i forr av prototyper.	Klar	4	4
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4

Skapa en plan för iteration 1	Klar	3	3
	Summa	18	18
	Tid sedan föregående iteration	7	11
	Tid totalt i projektet	25	29

#### Tidsrapport för iteration 0

riadiappoit ioi i				
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Visionen skall "färdigställas" (fokus på unika-baskrav, slutanvändare och konkurrerande/liknande system).	Klar	3	3
	Kravspecifikation påbörjas.	Klar	4	4

Implementationen påbörjas, kanske i form av prototyper.	Klar	4	4
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
Skapa en plan för iteration 1	Klar	3	3

Mål

Syftet med denna iteration är att en visionen skall finslipas, Implementation av login

funktion,, Testspecifikation med testfall påbörjas, Systemtest och testrapport, arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Finslipning vision	Klar	3	2
AF 3.2	Implementation av login funktion	Klar	4	9

Testspecifikation med testfall påbörjas	Klar	4	3
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	5
Systemtest och testrapport	Klar	4	3
	Summa	19	22
	Tid sedan föregående iteration	25	29
	Tid totalt i projektet	44	51

### Tidsrapport för iteration 1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Finslipning vision	Klar	3	2
AF 3.2	Implementation av login funktion	Klar	4	9
	Testspecifikation med testfall påbörjas	Klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	5
	Systemtest och testrapport	Klar	4	3
		Summa	19	22

Tid se	dan	25	29
föregå	ende		
iteratio	on		
Tid to		44	51

**Mål**Syftet med denna iteration är att Implementation av nytt krav(bestäms på mötet), Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.7	Implementation av kontaktformulär	klar	8	5
	Testspecifikation med testfall fortgår	klar	4	3
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	klar	4	3
		Summa	20	14
		Tid sedan föregående iteration	44	51

	Tid totalt i	64	65
	projektet		

Tidsrapport iteration 2

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.7	Implementation av kontaktformulär	Klar	8	5
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	4	3
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	3
		Summa	20	14
		Tid sedan föregående iteration	44	51
		Tid totalt i projektet	64	65

**Mål**Syftet med denna iteration är att Implementation av Band info,album info,Testspecifikation med testfall fortgår,Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Del av AF 3.8 Programme ring av webbsida.	Implementation av Band info,album info	Klar	10	13
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	3	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	3	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
		Summa	20	19
		Tid sedan föregående iteration	64	65

	Tid totalt i	84	84
	projektet		

Tidsrapport iteration 3:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Del av AF 3.8 Programme ring av webbsida	Implementation av Band info,album info	Klar	10	13
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	3	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	3	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
		Summa	20	19
		Tid sedan föregående iteration	64	65

	Tid totalt i	84	84
	projektet		

#### Mål

Syftet med denna iteration är att Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Rest av AF 3.2 Login funktion och påbörjan av krav AF 3.4 Betygsättning av album	Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album		35	36
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	3
		Summa	40	41

Tid sedan	84 84	
föregående	e	
iteration		
Tid totalt i projektet	124 125	5
projektet		

### Tidsrapport iteration 4:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Rest av AF 3.2 Login funktion och påbörjan av krav AF 3.4 Betygsättning av album.	Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album		35	36
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	3

Summa	40	41
Tid sedan föregående iteration	84	84
Tid totalt i projektet	124	125

#### Mål

Syftet med denna iteration är att Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Implementation av betygsättning album och funktionalitet genom användargränssnitt.	Klar	35	34
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1

Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
	Summa	40	37
	Tid sedan föregående iteration	124	125
	Tid totalt i projektet	164	162

#### Tidsrapport iteration 5:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Implementation av betygsättning album och funktionalitet genom användargränssnitt.	Klar	35	34
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1

Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
	Summa	40	37
	Tid sedan föregående iteration	124	125
	Tid totalt i projektet	164	162

Mål

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår, arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		37	38
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	1	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
		Summa	40	41
		Tid sedan föregående iteration	164	162

	Tid totalt i	204	203
	projektet		

## Iteration 7

### Tidsrapport iteration 6:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		37	38
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	1	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1

Summa	40	41
Tid sedan föregående iteration	164	162
Tid totalt i projektet	204	203

Mål

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		20	21
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1

Systemtest och testrapport fortgår	Klar	1	1
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
	Summa	23	24
	Tid sedan föregående iteration	204	203
	Tid totalt i projektet	227	227

## Iteration 8

### Tidsrapport iteration 7:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		20	21

Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1
Systemtest och testrapport fortgår	Klar	1	1
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
	Summa	23	24
	Tid sedan föregående iteration	204	203
	Tid totalt i projektet	227	227

#### Mål

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album,Systemtest och testrapport fortgår ,färdigställande av dokumentation samt skapa gränssnitt för sidan(gränssnittkursen).

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig
			tid	tid

AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		20	10
	Skapa gränssnitt för sidan(gränssnittskursen)	klar	20	22
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	1	1
	Färdigställande av dokumentation	klar	7	8
		Summa	42	41
		Tid sedan föregående iteration	227	227
		Tid totalt i projektet	269	268