Iteration splaner

Tidsrapport för iteration -1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fundera ut tekniker och projektförslag att jobba med i projektet	Klar	3	6
	Skapa visionen för projektet	Klar	3	4
	Skapa plan för interation 0	Klar	1	1
		Summa	7	11
		Tid totalt i projektet	7	11

Tidsrapport för iteration -1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fundera ut tekniker och projektförslag att jobba med i projektet	Klar	3	6
	Skapa visionen för projektet	Klar	3	4
	Skapa plan för interation 0	Klar	1	1
		Summa	7	11
		Tid totalt i projektet	7	11

•

.

•

Mål

Syftet med denna iteration är att en visionen skall färdigställas, kravspecifikationen påbörjas, implementation påbörjas, arbete med dokumentation och skapa en plan för iteration 1.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Visionen skall "färdigställas" (fokus på unika-baskrav, slutanvändare och konkurrerande/liknande system).	Klar	3	3
	Kravspecifikation påbörjas.	Klar	4	4
	Implementationen påbörjas, kanske i form av prototyper.	Klar	4	4
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
	Skapa en plan för iteration 1	Klar	3	3
		Summa	18	18
		Tid sedan föregående iteration	7	11
		Tid totalt i projektet	25	29

Tidsrapport för iteration 0

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig
			tid	tid
	Visionen skall "färdigställas" (fokus på unika-baskrav, slutanvändare och konkurrerande/liknande system).	Klar	3	3
	Kravspecifikation påbörjas.	Klar	4	4
	Implementationen påbörjas, kanske i form av prototyper.	Klar	4	4
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
	Skapa en plan för iteration 1	Klar	3	3

ı

i

Mål

Syftet med denna iteration är att en visionen skall finslipas, Implementation av login

funktion,, Testspecifikation med testfall påbörjas, Systemtest och testrapport ,arbete med
dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Finslipning vision	Klar	3	2
AF 3.2	Implementation av login funktion	Klar	4	9
	Testspecifikation med testfall påbörjas	Klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	5
	Systemtest och testrapport	Klar	4	3
		Summa	19	22
		Tid sedan föregående iteration	25	29
		Tid totalt i projektet	44	51

Tidsrapport för iteration 1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Finslipning vision	Klar	3	2
AF 3.2	Implementation av login funktion	Klar	4	9
	Testspecifikation med testfall påbörjas	Klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	5
	Systemtest och testrapport	Klar	4	3
		Summa	19	22

Tid sedan föregående iteration	25	29
Tid totalt i projektet	44	51

Mål

Syftet med denna iteration är att Implementation av nytt krav(bestäms på mötet), Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.7	Implementation av kontaktformulär	klar	8	5
	Testspecifikation med testfall fortgår	klar	4	3
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	klar	4	3
		Summa	20	14
		Tid sedan föregående	44	51

	iteration		
	Tid totalt i projektet	64	65

Tidsrapport iteration 2

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.7	Implementation av kontaktformulär	Klar	8	5
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	4	3
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	3
		Summa	20	14
		Tid sedan föregående iteration	44	51

	Tid totalt i	64	65
	projektet		

Syftet med denna iteration är att Implementation av Band info,album info,Testspecifikation med testfall fortgår,Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Del av AF 3.8 Program mering av webbsida.	Implementation av Band info,album info	Klar	10	13
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	3	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	3	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
		Summa	20	19

Tid sedan	64	65
föregående		
iteration		
Tid totalt i projektet	84	84

Tidsrapport iteration 3:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Del av AF 3.8 Program mering av webbsida	Implementation av Band info,album info	Klar	10	13
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	3	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	3	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
		Summa	20	19

Tid sedan föregående iteration	64	65
Tid totalt i projektet	84	84

Syftet med denna iteration är att Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår, arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Rest av AF 3.2 Login funktion och påbörjan av krav AF 3.4 Betygsättning av album	Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album	Klar	35	36
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1
	Kontinuerligt arbete med	Klar	1	3

dokui	mentation		
	Summa	40	41
	Tid sedan föregående iteration	84	84
	Tid totalt i projektet	124	125

Tidsrapport iteration 4:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Rest av AF 3.2 Login funktion och påbörjan av krav AF 3.4 Betygsättning av album.	Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album	Klar	35	36
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1

Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	3
	Summa	40	41
	Tid sedan föregående iteration	84	84
	Tid totalt i projektet	124	125

Syftet med denna iteration är att Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album,Testspecifikation med testfall fortgår,Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Implementation av betygsättning album och funktionalitet genom	Klar	35	34

användargränssnitt.			
Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1
Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
	Summa	40	37
	Tid sedan föregående iteration	124	125
	Tid totalt i projektet	164	162

Tidsrapport iteration 5:

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig
			tid	tid

AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Implementation av betygsättning album och funktionalitet genom användargränssnitt.	Klar	35	34
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	2	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	2	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
		Summa	40	37
		Tid sedan föregående iteration	124	125
		Tid totalt i projektet	164	162

Mål

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administration sgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album.	Klar	37	38
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	1	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1

Summa	40	41
Tid sedan föregående iteration	164	162
Tid totalt i projektet	204	203

Iteration 7

Tidsrapport iteration 6:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administration sgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album.	Klar	37	38
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1
	Systemtest och	Klar	1	1

testrapport fortgår			
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
	Summa	40	41
	Tid sedan föregående iteration	164	162
	Tid totalt i projektet	204	203

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album,Testspecifikation med testfall fortgår,Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig
			tid	tid
AF 3.4 Funktionalitet genom	Fortsättning med	Klar	20	21
betygsättning av album, AF 3.5	Implementation av			
Skapa funktionalitet genom ett	administration			
användargränssnitt.	sgränssnitt och			
	fortsättning av			
	betygsättning av			
	betygsättning av			

album.			
Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1
Systemtest och testrapport fortgår	Klar	1	1
Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
	Summa	23	24
	Tid sedan föregående iteration	204	203
	Tid totalt i projektet	227	227

Iteration 8

Tidsrapport iteration 7:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5	Fortsättning med Implementation av administration	Klar	20	21

Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	sgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album.			
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	1	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	1	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	1	1
		Summa	23	24
		Tid sedan föregående iteration	204	203
		Tid totalt i projektet	227	227

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album,Systemtest och testrapport fortgår ,färdigställande av dokumentation samt skapa gränssnitt för sidan(gränssnittkursen).

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig
			tid	tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administration sgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album.	håller på	20	10
	Skapa gränssnitt för sidan(gränssnittskur sen)	håller på	20	22
	Systemtest och testrapport fortgår	håller på	1	1
	Färdigställande av dokumentation	håller på	7	8
		Summa	42	41
		Tid sedan föregående iteration	227	227
		Tid totalt i projektet	269	268