Iterationsplan 2

Tidsrapport för iteration 1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Finslipning vision	Klar	3	2
AF 3.2	Implementation av login funktion	Nästan Klar	4	9
	Testspecifikation med testfall påbörjas	Klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	5
	Systemtest och testrapport	Klar	4	3
		Summa	19	22
		Tid sedan föregående iteration	25	29
		Tid totalt i projektet	44	51

MålSyftet med denna iteration är att Implementation av nytt krav(bestäms på mötet), Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig
			tid	tid
	Implementation av nytt krav(bestäms på mötet)	ej påbörjad	8	-
	Testspecifikation med testfall fortgår	ej påbörjad	4	-
	Systemtest och testrapport fortgår	ej påbörjad	4	-
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	ej påbörjad	4	-
		Summa	20	-
		Tid sedan föregående iteration	44	51
		Tid totalt i projektet	64	-