Iterationsplan 4

Tidsrapport iteration 3:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Del av AF 3.8 Programme ring av webbsida	Implementation av Band info, album info	Klar	10	13
	Testspecifikation med testfall fortgår	Klar	3	1
	Systemtest och testrapport fortgår	Klar	3	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klar	4	4
		Summa	20	19
		Tid sedan föregående iteration	64	65
		Tid totalt i projektet	84	84

Syftet med denna iteration är att Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår, arbete med dokumentation.

Mål

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Rest av AF 3.2 Login funktion och påbörjan av krav AF 3.4 Betygsättning av album	Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album	ej påbörjad	15	-
	Testspecifikation med testfall fortgår	ej påbörjad	2	-
	Systemtest och testrapport fortgår	ej påbörjad	2	-
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	ej påbörjad	1	-
		Summa	20	-
		Tid sedan föregående iteration	84	84

Tid totalt	i 104	-
projektet		