Iterationsplan 1

Tidsrapport för iteration 0

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Visionen skall "färdigställas" (fokus på unika-baskrav, slutanvändare och konkurrerande/liknande system).	Klart	3	3
	Kravspecifikation påbörjas.	Klart	4	4
	Implementationen påbörjas, kanske i form av prototyper.	Klart	4	4
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	Klart	4	4
	Skapa en plan för iteration 1	Klart	3	3

MålSyftet med denna iteration är att en visionen skall finslipas, Implementation av login funktion,,Testspecifikation med testfall påbörjas,Systemtest och testrapport ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig tid
	Finslipning vision	ej påbörjad	3	2
AF 3.2	Implementation av login funktion	ej påbörjad	4	9
	Testspecifikation med testfall påbörjas	ej påbörjad	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	ej påbörjad	4	5
	Systemtest och testrapport	ej påbörjad	4	3
		Summa	19	22
		Tid sedan föregående iteration	25	29
		Tid totalt i projektet	44	51