Iteration 7

Tidsrapport iteration 6:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		37	38
	Testspecifikation med testfall fortgår	klar	1	1
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	1	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	klar	1	1
		Summa	40	41
		Tid sedan föregående iteration	164	162

	Tid totalt i	204	203
	projektet		

Mål

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		20	21
	Testspecifikation med testfall fortgår	klar	1	1
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	1	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	klar	1	1

Summa	23	24
Tid sedan föregående iteration	204	203
Tid totalt i projektet	227	227