## Iterationsplan 3

Tidsrapport iteration 2

Krav	Uppgift	Status	Skattad	Verklig
			tid	tid
AF 3.7	Implementation av kontaktformulär	klar	8	5
	Testspecifikation med testfall fortgår	klar	4	3
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	4	3
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	klar	4	3
		Summa	20	14
		Tid sedan föregående iteration	44	51
		Tid totalt i projektet	64	65

**Mål**Syftet med denna iteration är att Implementation av nytt krav(bestäms på mötet), Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Implementation av nytt krav(bestäms på mötet)	ej påbörjad	10	-
	Testspecifikation med testfall fortgår	ej påbörjad	3	-
	Systemtest och testrapport fortgår	ej påbörjad	3	-
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	ej påbörjad	4	-
		Summa	20	-
		Tid sedan föregående iteration	64	65
		Tid totalt i projektet	84	-