## Iteration 8

## Tidsrapport iteration 7:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		20	21
	Testspecifikation med testfall fortgår	klar	1	1
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	1	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	klar	1	1
		Summa	23	24
		Tid sedan föregående iteration	204	203

	Tid totalt i	227	227
	projektet		

Mål

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album,Systemtest och testrapport fortgår ,färdigställande av dokumentation samt skapa gränssnitt för sidan(gränssnittkursen).

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		20	-
	Skapa gränssnitt för sidan(gränssnittskursen)	håller på	20	-
	Systemtest och testrapport fortgår	håller på	1	-
	Färdigställande av dokumentation	håller på	1	-

Summa	42	-
Tid sedan föregående iteration	227	227
Tid totalt i projektet	269	-