Iterationsplan 6

Tidsrapport iteration 5:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Implementation av betygsättning album och funktionalitet genom användargränssnitt.	Nästan klar fortsättning på iteration 6.	35	34
	Testspecifikation med testfall fortgår	klar	2	1
	Systemtest och testrapport fortgår	klar	2	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	klar	1	1
		Summa	40	37
		Tid sedan föregående iteration	124	125

Tid totalt i	164	162
projektet		

Mål

Syftet med denna iteration är fortsättning med Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår, arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Fortsättning med Implementation av administrationsgränss nitt och fortsättning a betygsättning av album.		37	-
	Testspecifikation med testfall fortgår	ej påbörjad	1	-

Systemtest och testrapport fortgår	ej påbörjad	1	-
Kontinuerligt arbete med dokumentation	ej påbörjad	1	-
	Summa	40	-
	Tid sedan föregående iteration	164	162
	Tid totalt i projektet	204	-