Iterationsplan 5

Tidsrapport iteration 4:

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Rest av AF 3.2 Login funktion och påbörjan av krav AF 3.4 Betygsättning av album.	Implementation av rest på login funktion och påbörjan av betygsättning album		35	36
	Testspecifikation med testfall fortgår	ej påbörjad	2	1
	Systemtest och testrapport fortgår	ej påbörjad	2	1
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	ej påbörjad	1	3
		Summa	40	41
		Tid sedan föregående iteration	84	84
		Tid totalt i projektet	124	125

Mål

Syftet med denna iteration är att Implementation av administrationsgränssnitt och fortsättning av betygsättning av album, Testspecifikation med testfall fortgår, Systemtest och testrapport fortgår ,arbete med dokumentation.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.4 Funktionalitet genom betygsättning av album, AF 3.5 Skapa funktionalitet genom ett användargränssnitt.	Implementation av betygsättning album och funktionalitet genom användargränssnitt.	ej påbörjad	35	-
	Testspecifikation med testfall fortgår	ej påbörjad	2	-
	Systemtest och testrapport fortgår	ej påbörjad	2	-
	Kontinuerligt arbete med dokumentation	ej påbörjad	1	-
		Summa	40	-
		Tid sedan föregående iteration	124	125

Tid t	l totalt i	164	-
proje	jektet		