Iterationsplan för iteration 0

Tidsrapport för iteration -1

| Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid |
|------|--|------------------------|----------------|----------------|
| | Fundera ut tekniker och projektförslag att jobba med i projektet | Klart | 3 | 6 |
| | Skapa visionen för projektet | Klart | 3 | 4 |
| | Skapa plan för interation 0 | Klart | 1 | 1 |
| | | Summa | 7 | 11 |
| | | Tid totalt i projektet | 7 | 11 |

MålSyftet med denna iteration är att en visionen skall färdigställas, kravspecifikationen påbörjas, implementation påbörjas, arbete med dokumentation och skapa en plan för iteration 1.

| Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid |
|------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | Visionen skall "färdigställas" (fokus på unika-baskrav, slutanvändare och konkurrerande/liknande system). | ej påbörjad | 3 | 3 |
| | Kravspecifikation påbörjas. | ej påbörjad | 4 | 4 |
| | Implementationen påbörjas, kanske i forr av prototyper. | ej påbörjad | 4 | 4 |
| | Kontinuerligt arbete med dokumentation | ej påbörjad | 4 | 4 |
| | Skapa en plan för iteration 1 | ej påbörjad | 3 | 3 |
| | | Summa | 18 | 18 |
| | | Tid sedan föregående iteration | 7 | 11 |
| | | Tid totalt i projektet | 25 | 29 |